

Die Verwaltung wurde gebeten, angesichts der nicht einheitlichen und insgesamt nicht transparenten Darstellung der Kostenentwicklung bei Bauprojekten eine veränderte Kostendarstellung in den Projektstatusbericht von Bauprojekten einzuführen.